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13 de enero del 2023 

BNSC-UAF-009-2023 
 

 

MBA 
José Alfredo Barrientos Solano 
Gerente General 
BN Corredora de Seguros 

 

 

 

Le presentamos el Informe evaluación anual de Ejecución del Plan de Adquisiciones del 
2022 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., de acuerdo con lo establecido por la 
Contraloría General de la República. 

 

Como siempre nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración que puedan requerir. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

           César Calderón Badilla           Eric Aguilar Díaz 

Unidad Administrativa – Financiera  Encargado de Contratación 

 

CC. Archivo  
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Aspectos Generales. 
 
 

Se presenta en informe de evaluación anual, a la ejecución del Plan de Compras año 2022, en donde 

se tenía programado de acuerdo con el Análisis de priorización del Plan de Compras 2022, 

aprobado el 24 de enero del 2022, la gestión de compra de ocho  (8) procesos de compra. 

Análisis de priorización del Plan de Compras 2022.  
 

 

 

De acuerdo con la priorización del Plan de Compras 2022 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., 

para el primer trimestre del año, quedo establecido ejecutar tres (3) actividades de compra, para el 

segundo trimestre cuatro (4) actividades de compra, y para el tercer trimestre una (1) actividad de 

compra. 

 

En cada uno de los informes de ejecución presentados a su persona y visto pro el equipo gerencia en 

cada trimestre el cual detallo: BNCS-UAF-162-2022 (informe de ejecución primer trimestre), BNCS-

UAF-196-2022 (informe de ejecución segundo trimestre), BNCS-UAF-251-2022 (informe de ejecución 

del tercer trimestre) y el BNCS-UAF-008-2022, se les indico en cada uno el avance de la ejecución 

del Plan de Compras 2022, de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A. 
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Para ejecutar el Plan de Compas 2022, se tuvo que realizar cuatro (4) modificaciones al Plan de 

Compras original, aprobado por el equipo gerencial el 24 de enero del 2022, el cual se detallan: 

 

 

 

 

Modificación N°1 Al Plan de Compras 2022, publicado el 06 de mayo del 2022. 
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Modificación N°2 Al Plan de Compras 2022, publicado el 04 de julio del 2022. 

7
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Modificación N°3 Al Plan de Compras 2022, publicado el 28 de julio del 2022. 8
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Modificación N°4 Al Plan de Compras 2022, publicado el 25 de agosto del 2022.  

 
. 
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Cada una de las modificaciones al Plan de Compras, aprobados por el equipo Gerencial fueron 

publicados en el sitio web del Banco Nacional de Costa Rica y publicado en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP. 

 

Ejecución del Plan de Compras 2022.  
 
Como se indicó en cada uno de los informes de ejecución trimestral al Plan de Compras 2022, tuvimos 

como tarea ejecutar ocho (8) actividades, aprobadas por el equipo gerencial el 24 de enero del 2022 

con el Análisis de priorización del Plan de Compras 2022, y adicionalmente se agregaron cuatro 

(4) actividades de compra, para un total de 12 actividades de compra. De las doce (12) actividades de 

compra, se trasladó una (1) actividades de compra para el año 2023, el cual detallo: 
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Dando como resultado, el complimiento del 100% del Plan de Compras año 2022: 

 

 

Montos Acumulados del I-II–III y IV Trimestre de la Ejecución del Plan 
de Adquisiciones BNCS.  
 .
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Evaluación de la ejecución del Plan de Compras 2022. 
 

• Fue un año donde se ejecutó un 100% del cumplimiento del Plan de Compras 2022. 

• De acuerdo con la variable de priorización de las compras, aprobado el 24 de enero 
del 2022, únicamente una (1 actividad de compra fue trasladada para el año 2023. 
 

4.Equipo de transporte vehículo. 

 

 

 

  

• Fue un año donde se agregaron cuatro (4) actividades de compra, a las aprobadas el 24 de 

enero del 2022, según la variable de análisis de prioridad al Plan de Compras 2022. 

 

• La Contribución del Plan de Compras ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto 

trimestre del año), al Plan Anual Operativo fue: 
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• La Contribución del Plan de Compras ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto 

trimestre del año), al Plan Estratégico, fue: 

 

 

 

• La Contribución del Plan de Compras ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto 

trimestre del año), a las Metas PAO, fue: 
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• Nos unimos a diez (10) procesos de compra gestionados por el Banco Nacional, el cual se 

detallan: 

 

 

De los cuales, únicamente el proceso de Contratación Adicional con Netcom, fue el únicos 

que se ejecutó en el 2022: 

 

Contratación Adicional de la Licitación Pública N° Licitación Pública 2021LN-000021-0000100001, 

denominado “CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PROVEA EL SERVICIO DE 

ATENCIÓN DE CLIENTES POR MEDIO DE DIVERSOS CANALES A TRAVÉS DE UN CENTRO 

DE CONTACTO” adjudicado al proveedor NETCOM BUSINESS CONTACT CENTER 

SOCIEDAD ANONIMA. 

 

El resto de los procesos, quedaron pendientes ejecutar en el 2022 por parte del Banco Nacional 

de Costa Rica. 
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Procesos de Capacitación y otros, ejecutados en el año 2022.  
 
A parte de gestionar los procesos de compra a través del plan de Compras, se gestionaron durante el 

año 2022, la cantidad de: 

 

Veintinueve (29) procesos de compra, con base al artículo del Reglamento de Contratación 

Administrativa con base al artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa inciso 

e) Capacitación, todos a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. 

 

 

 Se gestionaron tres (3) procesos de compra, referente a Capacitaciones en el Exterior, con base al 

artículo 139 del Reglamento de Contratación Administrativa inciso e) Capacitación, estos proceso 

se registraron en el sistema SIAC de la Contraloría General de la República, ya que los 

proveedores internacionales, no les intereso registrarse en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP. 

 

 

Se gestionó dos (2) proceso de compra, con base al artículo del Reglamento de Contratación 

Administrativa con base al artículo 139 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa inciso 

o) Patrocinio, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

 

 

También se gestionó una  (1) contratación adicional., con base al artículo del Reglamento de 

Contratación Administrativa con base al artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP. 

 

 

Por último, se gestionó ocho (8) procesos de compra, con base al artículo 144 del Reglamento de 

Contratación Administrativa sobre escasa cuantía, todos a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP. 
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Conclusiones y mejoras en la ejecución del Plan de Compras para BN 
Sociedad Corredora de Seguros S.A. 
 
 
 

• A pesar del traslado de un (1) de proceso de compra para el año 2023, referenciadas en 
las ocho (8) prioridades de compra, aprobadas al inicio del año, y al gestionar cuatro (4) 
iniciativas de compras nuevas durante el año, que no estaban contempladas al inicio del 
Plan de Compras publicado en enero del 2022, consideramos de una excelente gestión 
en las compras, al lograr el 100% del cumplimiento del Plan de Compras 2022. 
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• Igual como se indicó en los informes de seguimientos del primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre, el Plan de Compras no está escrito en piedra, y puede ser modificado por la 
administración de acuerdo con sus necesidades, es necesario que la administración 
continue realizando análisis detallado, de los posibles procesos de compra durante el año 
a realizar, ya que en el año 2022 se realizaron cuatro (4) modificaciones al Plan de 
Compras inicial de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., publicado en enero del 2022, 
al gestionar adicionalmente cuatro (4) nuevos procesos de compra. 

 
 
 

• Se concluye que la administración se ha apegado al cumplimiento del Plan de Compras 
año 2022 en un 100%, lo que permite concluir, que su planificación en el cumplimiento de 
las metas, están bien alineado, buscando una eficacia y eficiencia en los procesos de 
compra, ejecutados por la misma Corredora, y por los procesos de compra, gestionados 
por el Banco Nacional, a través de las sinergias.  

 
 

 
 

• La Administración de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., continua con 
una ejecución del gasto muy cuidadosamente, en cumplimiento de la política de 
contención del gasto, ya que tenía presupuestado ejecutar en compras para el 
año 2022, el monto de ¢91.476.737.10, y utilizo el monto acumulado tomando 
en cuenta el primer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2022, de ¢38.189.164.86, 
dando como resultado un ahorro de ¢53.287.572.20. 

 



 

 

18 

Uso Interno 

 
 

• Y como última conclusión, indicamos que para el año 2023, tenemos un gran 
reto al gestionar los procesos de Compras que se indique en el Plan de Compras 
2023, ya que entro a regir a partir del 1 de diciembre la Ley General de 

Compras Públicas y su respectivo Reglamento a la Ley General de 
Contratación Pública, lo que generará una mejora en nuestro Reglamento de 

Operaciones del Comité de Licitaciones y ajustar nuestro procedimientos 
referente a la Contratación Administrativa que contamos en BN Sociedad 
Corredora de Seguros S.A. 

 
 

Enlaces de interés: 
 
Informacion en la herramienta power BI: 
 

6. SIG-UAF Plan de Compras - Power BI 
 

Depositario de información: OneDrive - Banco Nacional de Costa Rica Documentos 2022 
Proveeduría Compras Directas; 
 
Informacion Publicada página es las páginas Web: 
https://www.bncr.fi.cr/proveeduria 
https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/d1137fc7-663b-4a7a-88b7-5876f19922f5/ReportSection468c90d5f404c26ce535?ctid=e4821339-88e3-43d4-bd05-6954a946b94e
https://www.bncr.fi.cr/proveeduria
https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S
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