

Seguimiento plan de adquisiciones

Informe Evaluación del Plan de Compras AÑO , 2025

Unidad Administrativa



27 de julio del 2025

BNSC-UAF-270-2026

MBA
José Alfredo Barrientos Solano
Gerente General
BN Corredora de Seguros

Le presentamos el Informe de evaluación anual de Ejecución del Plan de Adquisiciones del 2025 de BN Sociedad Corredora de Seguros, S.A., de acuerdo con lo establecido por la Contraloría General de la República y el ordenamiento jurídico.

Como siempre, nos ponemos a sus órdenes, para cualquier aclaración que puedan requerir.

Cordialmente,

César Calderón Badilla
Unidad Administrativa – Financiera

Eric Aguilar Díaz
Encargado de Contratación

CC. Archivo

Tabla de contenido

Tabla de contenido	3
Aspectos Generales	4
Análisis de priorización Plan de Adquisiciones 2025.....	4
Análisis de a Ejecución del Plan de Adquisiciones 2025.....	7
Evaluación del Plan Adquisiciones 2025.....	9
Procesos por Excepción ejecutados en el año 2025.....	13
Conclusiones y mejoras para el año 2025.....	13
Enlaces de interés.....	16

Aspectos Generales.

Se presenta en informe de evaluación anual, a la ejecución del Plan de Adquisiciones año 2025, en donde se tenía programado de acuerdo con el **Análisis de priorización del Plan de Compras 2025**, aprobado el 20 de enero del 2025, la gestión de compra de doce (12) iniciativas de compra.

Análisis de priorización del Plan de Adquisiciones 2025.

Variables de análisis para priorización al Plan de Compras 2025

Se realiza bajo análisis y aprobación de equipo Gerencial

Fecha: 20 de enero del 2025.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	25%	50%	25%			
PROCESOS DE COMPRA	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1. Compra de Equipo de Cómputo para toda la organización	25%	50%	25%			
2. Compra de Teclado / Mouse y Monitores	10%	20%	10%			
3. Compra Sistema Auditoría	10%	30%	10%			
4. Compra Canal Único Banca Seguros	25%	35%	20%			
5. Adquisición de Aplicación Análisis de Data	25%	30%	25%			
6. Adquisición Nuevo Core de Seguros	25%	50%	25%			
7. Suscripción del Servicio de la Plataforma Tecnológica utilizando el SICOP	25%	50%	25%			
8. Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	25%	25%	25%			
9. Servicios de Mensajería	10%	20%	15%			
10. Contratación del alquiler de instalaciones propicias para Evento Corporativo: Taller Estratégico 2025 resultados 2025	20%	40%	25%			
11. Adquisición de un sistema de Riesgos	10%	30%	10%			
12. Contratación de logística para eventos de BNCS	20%	40%	25%			

De acuerdo con la priorización del Plan de Compras 2025 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., para el primer trimestre del año 2025, quedo establecido ejecutar siete (7) iniciativas de compra, para el segundo trimestre una (1) iniciativas de compra, para el tercer trimestre dos (2) iniciativas de compra, y para el cuarto trimestre, quedo establecido dos (2) iniciativas de compra.

Mismo que fue publicado; en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) el día 29 de enero del 2024, nuestro Plan de Adquisiciones de BN Sociedad Corredora de Seguros para el año 2024.

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.							
PLAN DE ADQUISICIONES 2025							
En cumplimiento con el artículo 80 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, a continuación se detalla, el Plan de Compras (PROGRAMA DE ADQUISICIONES) para el periodo 2025.							
CODIGO	Unidad de medida	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ESTIMADO	USO CONTENIDO	PERIODO ESTIMADO INICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION
1.00.00		SERVICIOS	207.888.856,92				
1.03.00		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.278.364,92				
1.03.07	Servicio	Servicios de tecnologías de información	18.670.943,18	Adquisición e implementación del software TeamMate	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.03.07	Servicio	Servicios de tecnologías de información	2.607.423,74	Suscripción del Servicio de la Plataforma Tecnológica utilizando el SICOP	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.04.00		SERVICIOS GENERALES	2.610.492,00				
01.04.06	Servicio	Servicio de Mensajería	2.610.492,00	Contratación de los servicios de Mensajería para las instalaciones de BN Sociedad Corredora de Seguros	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.04.99		Otros servicios de gestión y apoyo	180.000.000,00				
1.04.99	Servicio	Partes Relacionadas	180.000.000,00	Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.07.00		CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00				
1.07.01	Servicio	Actividades de Capacitación	4.000.000,00	Contratación del alquiler de instalaciones propias para Evento Corporativo: Taller Estratégico 2025 resultados 2025	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
2.00.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000,00				
02.02.00		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00				
2.02.03	Servicio	Alimentos y bebidas	5.000.000,00	Contratación de logística para eventos de BNCS	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
2.03.00		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000,00				
2.03.04	Unidad	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.000.000,00	Compra de mouse pad, mouse ergonómico y bases para laptop	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.99.00		BIENES DURADEROS DIVERSOS	460.000.000,00				
5.01.00		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160.000.000,00				
5.01.05	Unidad	Equipo de Computo	155.000.000,00	Compra de Equipo de Cómputo para toda la organización	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.01.05	Unidad	Equipo de Computo	5.000.000,00	Compra de Teclado/ Monitores	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.99.03		BIENES INTANGIBLES	300.000.000,00				
5.99.03	Servicio	Compra de un sistema	40.000.000,00	Adquisición de un Sistema de Riesgos	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.99.03	Servicio	Compra de un Core	250.000.000,00	Adquisición Nuevo Core de Seguros	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.99.03	Servicio	Compra de un canal único	5.000.000,00	Compra Canal Único Banca Seguros	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.99.03	Servicio	Compra de una aplicación	5.000.000,00	Adquisición de Aplicación Análisis de Data	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
		TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES	674.888.856,92				

Pero, como el Plan de Adquisiciones de una Institución no está escrito en piedra, porque surgen nuevas necesidades durante el año de ejecución, que no se previeron a la hora de establecer el PAO, o bien, porque la necesidades cambian de acuerdo con el giro del negocio de seguros, estos genero nueve (9) iniciativas de compras nuevas para el año 2025, para un total de veinte una (21) iniciativas de compra, lo que represento realizar y publicar en el Sistema Integrado de Compras Pública, seis (6) modificaciones al Plan de Adquisiciones inicial aprobado en el enero de 2025.

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.
MODIFICACION N° 6 PLAN DE ADQUISICIONES 2025

En cumplimiento con el artículo 80 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, a continuación se detalla, el Plan de Compras (PROGRAMA DE ADQUISICIONES) para el periodo 2025.

CODIGO	Unidad de medida	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO ESTIMADO	USO CONTENIDO	PERIODO ESTIMADO INICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUSION
1.00.00		SERVICIOS	264.668.856,92				
1.03.00		SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	58.278.364,92				
1.03.07	Servicio	Servicios de tecnologías de información	18.670.941,18	Adquisición e implementación del software TeamMate	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.03.07	Servicio	Servicios de tecnologías de información	21.000.000,00	Adquisición e implementación Inteligencia Artificial en voz	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
1.03.07	Servicio	Servicios de tecnologías de información	16.000.000,00	Adquisición, actualización y soporte de cinco (5) Licencias del software de Legadmi.	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
1.03.07	Servicio	Servicios de tecnologías de información	2.607.423,74	Suscripción del Servicio de la Plataforma Tecnológica utilizando el SICOP	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
1.04.06		SERVICIOS GENERALES	2.610.492,00				
01.04.06	Servicio	Servicio de Mensajería	2.610.492,00	Contratación de los servicios de Mensajería para las instalaciones de BN Sociedad Corredora de Seguros	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.04.99		OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	180.000.000,00				
1.04.99	Servicio	Partes Relacionadas	180.000.000,00	Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
1.05.00		GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2.880.000,00				
1.05.03	Servicio	Transporte al exterior	550.000,00	Compra de tiquete aéreo a Colombia	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
1.05.03	Servicio	Transporte al exterior	2.330.000,00	Compra de tiquetes aéreos a Nicaragua	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
1.07.00		CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.900.000,00				
1.07.01	Servicio	Actividades de Capacitación	16.000.000,00	Compra de tiquetes a España	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO

1.07.01	Servicio	Actividades de Capacitación	900.000,00	Compra de tiquetes para la Argentina	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
1.07.01	Servicio	Actividades de Capacitación	4.000.000,00	Contratación del alquiler de instalaciones propicias para Evento Corporativo: Taller Estratégico 2025 resultados 2025	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
2.00.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000,00				
02.02.00		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00				
2.02.03	Servicio	Alimentos y bebidas	5.000.000,00	Contratación de logística para eventos de BNCS	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
2.03.00		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.000.000,00				
2.03.04	Unidad	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2.000.000,00	Compra de mouse pad, mouse ergonómico y bases para laptop	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
5.99.00		BIENES DURADEROS DIVERSOS	482.000.000,00				
5.01.00		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	167.000.000,00				
5.01.05	Unidad	Equipo de Computo	153.196.000,00	Compra de 135 Equipo de Cómputo (LAPTOPS) para toda la organización	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
5.01.05	Unidad	Equipo de Computo	7.000.000,00	Compra 70 tablets	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
5.01.05	Unidad	Equipo de Computo	6.804.000,00	Compra de Teclado/ Monitores	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
5.99.03		BIENES INTANGIBLES	315.000.000,00				
5.99.03	Servicio	Compra de un sistema	40.000.000,00	Adquisición de un Sistema de Riesgos	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	EJECUTADO
5.99.03	Servicio	Compra de un Core	250.000.000,00	Adquisición Nuevo Core de Seguros	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE

5.99.03	Servicio	Mantenimiento Productos Oracle	15.000.000,00	Productos Oracle: EPM, ERP, CX Y HCM mediante horas según demanda,	IV TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	PENDIENTE
5.99.03	Servicio	Compra de un canal único	5.000.000,00	Compra Canal Único Banca Seguros	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	DESESTIMADO
5.99.03	Servicio	Compra de una aplicación	5.000.000,00	Adquisición de Aplicación Análisis de Data	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	DESESTIMADO
		TOTAL PLAN DE ADQUISICIONES	¢753.668.856,92				

MARIO CESAR CALDERON
BADIOLA (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIO
CESAR CALDERON BADIOLA
(FIRMA)
Fecha: 2025.11.24 14:45:10 -0500'

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ERIC GERARDO
AGUILAR DIAZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ERIC
GERARDO AGUILAR DIAZ (FIRMA)
Fecha: 2025.11.24 15:10:58 -0500'

ENCARGADO DE CONTRATACION

BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A.

Análisis de la Ejecución del Plan de Adquisiciones 2025.


- De acuerdo con el **Análisis de priorización del Plan de Compras 2025**, para el año 2025 se establecieron doce (12) iniciativas de compras.
- Se realizaron seis (6) modificaciones al Plan de Adquisiciones inicial, aprobado por el equipo gerencial en enero del 2025, al gestionar nueve (9) nuevas iniciativas de compra adicionales para el año 2025, para un total de veintiún (21) iniciativas de compra, para ejecutar.
- De estas veintiún (21) iniciativas de compra, establecidas para el año 2025 se ejecutaron de la siguiente manera:

Procesos Ejecutados Adjudicados: dieciséis (16) procesos de compra.

Procesos desestimados: dos (2) procesos de compra.


Proceso Ejecutados Infructuoso: dos (2) proceso de compra.

Procesos trasladados: un (1) proceso de compra.




- Para poder ejecutar los veintiún (21) iniciativas de compra, se tuvieron que realizar:
 - ✓ Trece (13) Licitaciones Reducidas.
 - ✓ Dos (2) Litaciones Menores.
 - ✓ Una (1) Licitación Mayor.


- ✓ Dos (2) procedimientos por Excepción.



- Fue año donde se logró un cumplimiento del 94.12% en la ejecución del Plan de Adquisiciones, faltando un 5.88% de cumplimiento.
- Fue un año donde se logró un 39.92% del presupuesto asignado para la ejecución del Plan de Adquisiciones, faltando un 60.08% de cumplimiento.
- A pesar de que la Dirección de Estrategia Digital y Operaciones no cumplió con el 100% de las iniciativas de compra programadas para el año 2025, fue la dependencia que más iniciativas de compra gestiona en el año 2025, lastimosamente la iniciativa de compra del CORE de Seguros, el cual se declaró infructuoso, afectó su cumplimiento por el presupuesto asignado para esta iniciativa de compra, además de las iniciativas de compra como: la aplicación Análisis de Data, junto con canal único de Banca de Seguros, que se desestimaron, lo que provocó, el obtener un porcentaje del 88.89% de cumplimiento. Se recomienda redoblar esfuerzos en el año 2026, en lograr el 100% del cumplimiento de las iniciativas de compras, programadas en el Plan de Adquisiciones año 2026 de BN Sociedad Corredora de Seguros.



- Fue un año donde se adjudicó un monto importante de ¢300.892.423.61, si no se hubiera declarado infructuoso la Licitación Mayor 2025LY-00001-0017000001 Core de Seguros, el cual, se tenía estimado de presupuesto de ¢250.000.000.00, hubiera aumentado el cumplimiento de ejecución del presupuesto.




Evaluación de la ejecución del Plan de Adquisiciones 2025.


- Fue un año donde se ejecutó un 94.12 del cumplimiento del Plan de Adquisiciones asignado para el año 2025.
- De acuerdo con la variable de priorización del plan de adquisiciones, el cual fue aprobado por el equipo gerencial, iniciamos con doce (12) iniciativas, dicho plan inicial, se vio modificado por seis (6) modificaciones acumuladas, antes de que venciera el cuarto trimestre, llegando a veinte y uno (21) iniciativas de compra, de los cuales están distribuidas en: trece (13) iniciativas de compra que se tramitarán por Licitación Reducida, dos (2) iniciativas de compra por Licitación Menor, una (1) iniciativa de compra por Licitación Mayor, y dos (2) iniciativas de compra por Procedimiento de Excepción. Y tres (3) iniciativas de compra que no se ejecutaron

distribuidas: dos (2) iniciativas de compra desestimada, y una (1) iniciativa de compra trasladada para el año 2026.

Tipo de proceso



Status de requerimientos de compra




Variables de análisis para priorización al Plan de Compras 2025

Se realiza bajo análisis y aprobación de equipo Gerencial


Fecha: 20 de enero del 2025.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	25%	50%	25%			
PROCESOS DE COMPRA	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1. Compra de Equipo de Cómputo para toda la organización	25%	50%	25%	100%	Alto	I Trimestre
2. Compra de Teclado / Mouse y Monitores	10%	20%	10%	40%	Bajo	I Trimestre
3. Compra Sistema Auditoría	10%	30%	10%	50%	Bajo	I Trimestre
4. Compra Canal Único Banca Seguros	25%	35%	20%	80%	Moderado	III Trimestre
5. Adquisición de Aplicación Análisis de Data	25%	30%	25%	80%	Moderado	III Trimestre
6. Adquisición Nuevo Core de Seguros	25%	50%	25%	100%	Alto	II Trimestre
7. Suscripción del Servicio de la Plataforma Tecnológica utilizando el SICOP	25%	50%	25%	100%	Alto	I Trimestre
8. Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	25%	25%	25%	75%	Moderado	I Trimestre
9. Servicios de Mensajería	10%	20%	15%	45%	Bajo	IV Trimestre
10. Contratación del alquiler de instalaciones propicias para Evento Corporativo: Taller Estratégico 2025 resultados 2025	20%	40%	25%	85%	Alto	IV Trimestre
11. Adquisición de un sistema de Riesgos	10%	30%	10%	50%	Bajo	I Trimestre
12. Contratación de logística para eventos de BNCS	20%	40%	25%	45%	Bajo	I Trimestre

- Fue un año, donde se agregaron nueve (09) nuevas iniciativas de compra, a las aprobadas el 16 de enero del 2023, según la variable de análisis de prioridad al Plan de Compras 2023.
- La Contribución del Plan de Adquisiciones ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año), al Plan Anual Operativo fue de:



- La Contribución del Plan de Adquisiciones ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año), a la Intención Estratégica fue de:



- La Contribución del Plan de Adquisiciones ejecutado (acumulado primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del año), a las Metas PAO, fue:



- Durante el año 2025, gestionamos unimos a veinte (20) iniciativas de compra, que el Banco Nacional nos invitó a unimos, el cual se detallan:

Agencia de Publicidad	
ASESORIA LEGAL	
CENTRO DE CONTACTOS	
Contratación Plan Estratégico auditoria	
CUSTODIA DE DOCUMENTOS	
Equipo de Mejora Sistemas de Gestión Conglomerad	
Herramienta Gestor de contenido	
INDICE DE PRECIOS	
INVESTIGACION DE MERCADO	
Licencias Knowbe4 subsidiarias	
MANTENIMIENTO DE HORAS PARA ORACLE	
MODIFICACION CERTIFICADOS DIGITALES DE SEGURIDAD	
MODIFICACION UNILATARAL AGENCIA PUBLICIDAD	
MODIFICACION UNILATERAL	
PLAN ESTRATEGICO EN SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CIBERS...	
programa Carbono Neutralidad y PGAI periodo 2026-2030	
PROVEEDOR DE PRECIOS	
SELECCION 3 EMPRESAS REQUERIMIENTOS INFORMATICOS	
SERVICIOS DE ALIMENTACION	
SOLUCION ITSM	

De los cuales, únicamente cuatro (4) iniciativas de compra, se concretaron en el 2025, los cual detallo:

1. Gestor de Contenido.
2. Custodia de Documentos.
3. Mantenimiento de horas para Oracle.
4. Plan Estratégico de seguridad de la Información y Ciberseguridad.

Procesos por Excepción ejecutados en el año 2025.

A parte de gestionar los procesos de compra, a través del Plan de Adquisiciones de BN Sociedad Corredora de Seguros, para el año 2025, se ejecutaron:

1. **Procedimiento por Excepción:** Cuarenta y dos (42) procesos de compra por excepción, desglosados:
 - Tres (3) procesos de compra, amparados bajo la modalidad de EXCEPCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS, artículo 8 PATROCINO.
 - Un (1) proceso de compra, amparados bajo la modalidad de EXCEPCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS, artículo 9 PAUTA PUBLICITARIAS.
 - Un (1) proceso de compra, amparado bajo la modalidad de EXCEPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO ORDINARIOS, artículo 7 PROVEEDOR ÚNICO.
 - Treinta y siete (37) procesos de compra, amparados bajo la modalidad de "EXCEPCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS, artículo 10, SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ABIERTA.


Conclusiones y mejoras en la ejecución del Plan de Adquisiciones año 2025 de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A.

- Se concluye, que fue año que iniciamos con doce (12) iniciativas de compra, a pesar que realizamos un ejercicio en la formulación del PAO en el 2024, bien detallado, surgieron durante el año, nueve (9) nuevas iniciativas de compra, que para finales del año 2025, represento un aumento 75%, del Plan de Compras en veintiún (21) iniciativas de compra, lo que represento, un gran trabajo para las distintas unidades de participan en el proceso de contratación, a pesar que nuestra estructura es pequeña, pudimos gestionar una cantidad alta de iniciativas de compra en el año 2025. Recomendamos para el año 2026, realizar un buen analices en la priorización del Plan de Compras, para reducir nuevas iniciativas de compra en los demás trimestres del 2026.

Variables de análisis para priorización al Plan de Compras
2025
Se realiza bajo análisis y aprobación de equipo Gerencial
Fecha: 20 de enero del 2025.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1. Compra de Equipo de Computo para toda la organización	25%	50%	25%	100%	Alto	I Trimestre
2. Compra de Teclado / Mouse y Monitores	10%	20%	10%	40%	Bajo	I Trimestre
3. Compra Sistema Auditoria	10%	30%	10%	50%	Bajo	I Trimestre
4. Compra Canal Único Banca Seguros	25%	35%	20%	80%	Moderado	III Trimestre
5. Adquisición de Aplicación Análisis de Data	25%	30%	25%	80%	Moderado	III Trimestre
6. Adquisición Nuevo Core de Seguros	25%	50%	25%	100%	Alto	II Trimestre
7. Suscripción del Servicio de la Plataforma Tecnológica utilizando el SICOP	25%	50%	25%	100%	Alto	I Trimestre
8. Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	25%	25%	25%	75%	Moderado	I Trimestre
9. Servicios de Mensajería	10%	20%	15%	45%	Bajo	IV Trimestre
10. Contratación del alquiler de instalaciones propicias para Evento Corporativo: Taller Estratégico 2025 resultados 2025	20%	40%	25%	85%	Alto	IV Trimestre
11. Adquisición de un sistema de Riesgos	10%	30%	10%	50%	Bajo	I Trimestre
12. Contratación de logística para eventos de BNCS	20%	40%	25%	45%	Bajo	I Trimestre

Status de requerimiento:      



Estado

● Ejecutado adju...

● Desestimado

● Traslado

● Ejecutado infru...

- A igual, que años anteriores, en el año 2025, se gestionaron seis (6) modificaciones Plan de Adquisiciones inicial, aprobado en enero del 2025, lo que refleja, que en el analices de la priorización del Plan de Adquisiciones, falto, agregar más iniciativas de compra, de las doce (12) iniciativas de compra establecidas en enero del 2025. Se recomienda para el año 2026, al equipo gerencial, realizar un analices más profundo, de las necesidades de compra, para no llegar a seis modificaciones o más, para el año 2026.


Variables de análisis para priorización al Plan de Compras
2025

Se realiza bajo análisis y aprobación de equipo Gerencial

Fecha: 20 de enero del 2025.

Pesos	Variables de análisis			% Priorización	Tipo de Prioridad	Publicación según Trimestre
	Relación estrategia corporativa	Impacto económico	Interés del equipo gerencial			
1. Compra de Equipo de Cómputo para toda la organización	25%	50%	25%	100%	Alto	I Trimestre
2. Compra de Teclado / Mouse y Monitores	10%	20%	10%	40%	Bajo	I Trimestre
3. Compra Sistema Auditoria	10%	30%	10%	50%	Bajo	I Trimestre
4. Compra Canal Único Banca Seguros	25%	35%	20%	80%	Moderado	III Trimestre
5. Adquisición de Aplicación Análisis de Data	25%	30%	25%	80%	Moderado	III Trimestre
6. Adquisición Nuevo Core de Seguros	25%	50%	25%	100%	Alto	II Trimestre
7. Suscripción del Servicio de la Plataforma Tecnológica utilizando el SICOP	25%	50%	25%	100%	Alto	I Trimestre
8. Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	25%	25%	25%	75%	Moderado	I Trimestre
9. Servicios de Mensajería	10%	20%	15%	45%	Bajo	IV Trimestre
10. Contratación del alquiler de instalaciones propicias para Evento Corporativo: Taller Estratégico 2025 resultados 2025	20%	40%	25%	85%	Alto	IV Trimestre
11. Adquisición de un sistema de Riesgos	10%	30%	10%	50%	Bajo	I Trimestre
12. Contratación de logística para eventos de BNCS	20%	40%	25%	45%	Bajo	I Trimestre

- A pesar de que la Dirección de Estrategia Digital y Operaciones no cumplió con el 100% de las iniciativas de compra programadas para el año 2025, fue la dependencia que más iniciativas de compra gestiono en el año 2025, lastimosamente la iniciativa de compra del CORE de Seguros de declaro infructuoso, la aplicación Análisis de Data, junto con canal único de Banca de Seguros se desestimaron, lo que provoco, el obtener un porcentaje del 88.89% de cumplimiento. Se recomienda redoblar esfuerzos en el año 2026, en lograr el 100% del cumplimiento de las iniciativas de compras asignadas a la Dirección de Estrategia Digital y Operaciones, programadas en el Plan de Adquisiciones año 2026 de BN Sociedad Corredora de Seguros.



- En el año 2025, se desestimaron dos (2) iniciativas de compra, se trasladó una (1) iniciativa de compras para el año 2026, y se declaró una (1) iniciativa de compra infructuoso, se recomienda para el año 2026, si estas cuatro iniciativas de compra, se van realizar, revisar los pliegos de condiciones, por parte de las oficinas encargadas de los procesos, si los mismos, requieren de cambios, para promover de nuevo sus publicaciones.

5.99.03	Servicio	Compra de un canal único	5 000 000,00	Compra Canal Único Banca Seguros	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	DESESTIMADO
5.99.03	Servicio	Compra de una aplicación	5 000 000,00	Adquisición de Aplicación Análisis de Data	III TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	DESESTIMADO
5.99.03	Servicio	Compra de un Core	250 000 000,00	Adquisición Nuevo Core de Seguros	II TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	Infructuoso
1.04.99	Servicio	Partes Relacionadas	180 000 000,00	Contratación de los Servicios Tercerizados con el Banco Nacional de Costa Rica	I TRIMESTRE	INGRESOS CORRIENTES	TRASLADADO

- Se concluye que la Administración de BN Sociedad Corredora de Seguros S.A., continua en el ejercicio del cumplimiento de la política de contención del gasto, realizando compras estratégicas, que contribuyan a lograr las metas de la Intención Estratégica establecida para el 2025, y el cumplimiento de las metas PAO.

Enlaces de interés:

Información en la herramienta power BI:

[6. SIG-AP Aprovisionamiento - Power BI](#)

Depositorio de información: [D:\OneDrive - Banco Nacional de Costa Rica\2025\PROVEEDURIA\PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS](#)

Depositorio de información Fiscalización de contratos: [D:\OneDrive - Banco Nacional de Costa Rica\Firmas\Fiscalización de Contratos](#)

Información publicada página es las páginas Web:

<https://www.bncr.fi.cr/proveeduria>

<https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S>

The logo for BN SEGUROS is displayed in white against a dark blue background. It features a stylized 'B' composed of three vertical bars of increasing height, followed by the text 'BN SEGUROS' in a bold, sans-serif font.

BN SEGUROS